



GÖTEBORGS
UNIVERSITET

Ladok



canvas

Ladok/Canvas utvärdering.

Uppföljning av införande och kompetensutvecklingsbehov Ladok och Canvas.

IPKL-möte 2021-09-06

MICHAEL NILSSON, BIRGITTA ROOS HARALDSSON, IT-SAMORDNARE, KRISTIN MARTINSSON ADMIN. CHEF

Agenda

Ladok



- Inledning, syfte och bakgrund
- Kort tillbakablick på införandet av Ladok samt Canvas
- Behov av kompetensutveckling i Ladok alternativt Canvas
Gruppdiskussioner i breakout rooms.
- Vad händer nu?
- Kontaktpersoner

Inledning, syfte och bakgrund

The logo for Ladok, featuring the word "Ladok" in a black, sans-serif font with a green arrow pointing to the right, all contained within a light gray rectangular box.

- Handlings- och verksamhetsplan 2020
- Arbetsmiljörond 2021
- Utvärdera införandet inför framtida utställningsprocesser
- Samla behovet av kompetensutveckling



Kort tillbakablick på införandet av Ladok samt Canvas

The logo for Ladok, featuring the word "Ladok" in a black sans-serif font with a green double-headed arrow pointing left and right, positioned at the end of the word.

- I projektplanerna för införandet av Ladok och Canvas, fanns inplanerat en utvärdering av genomförandet.
- Utvärderingarna har blivit försenade bl a på grund av Covid-19 pandemin.
- Nu kom en nationell Ladok utvärderingsenkät i förra veckan.
- Vi har lite annat syfte med vår tillbakablick, där vi även fokuserar på fortsatt kompetensutvecklings- och utvecklingsbehov.

Kort tillbakablick på införandet av Ladok samt Canvas forts.

Ladok



- Börjar med tillbakablick på införandet av Ladok, för att sedan gå över till införandet av Canvas.
- Kommer även ställa lite frågor som besvaras via Padlet.

Ladok



- Ladok:
 - Projektorganisation
Projektansvarig: Birgitta Roos Haraldsson,
Operativt ansvarig: Michael Nilsson
 - Projektplan 2017-03-15 – 2018-06-30
 - Förberedelse, informationsmöten, utbildningar, Ladoks GUL-utbildning, stegvis införande m m. På GU, UF och IPKL.
 - Genomförande, IPKL-Uppstart 2017-09-11, kurser enl. projektplan, pilot 1 och 2., IPKL-support.
Implementering full skala Ladok3 2018-06-30.
 - Uppföljning drift, IPKL-support, samlade in användarfrågor från IPKL och UF till Ladokgruppen 2018-09.
 - Nuläge: Manualer, tematräffar, Ladoksupport, nationell Ladokenkät m m.

Ladok



- Ladok:
 - Frågor i storgrupp, individuella svar angående införandet av Ladok, via Padlet länk:
<https://padlet.com/birgittaroosharaldsson/x1c99cy3cg5gi15z>
 - 1. Vad har varit bra?
 - 2. Vad har varit mindre bra?
 - 3. Vad hade kunnat göras annorlunda?

Canvas

- Canvas:
 - Projektorganisation:
Projektansvariga: Birgitta Roos Haraldsson, Michael Nilsson
Projektgrupp och referensgrupp.
 - Projektplan 2018-06-20 – 2020-06
 - Förberedelse, informationsmöten, utbildningar, Pilotkurser H18, erfarenhetsutbyte, Canvas-utbildningsfilmer och workshops, IPKL-support, Canvassupport.
 - Genomförande IPKL-uppstart V19 med vissa program och kurser enligt projektplan. Implementering av Canvas i full skala från H20. (GUL stängdes ned 2020-06). IPKL-support, Canvassupport.
 - Uppföljning, kontinuerlig uppföljning av det pedagogiska och administrativa användandet av Canvas. IPKL-support, Canvassupport.
 - Nuläge: Manual i Canvas, Canvassupport från PIL, IPKL-kursintroduktioner och viss support.



Canvas

- Canvas:
 - Frågor i storgrupp, individuella svar angående införandet av Canvas, via Padlet länk:
<https://padlet.com/birgittaroosharaldsson/x1c99cy3cg5gi15z>
 - 1. Vad har varit bra?
 - 2. Vad har varit mindre bra?
 - 3. Vad hade kunnat göras annorlunda?



Behov av kompetensutveckling

Ladok



- Behov av kompetensutveckling i Ladok alternativt Canvas.

- Gruppdiskussioner i breakout rooms, någon antecknar i Padlet via Padlet länk:

<https://padlet.com/birgittaroosharaldsson/x1c99cy3cg5gi15z>

– Frågor:

1. Vilket behov av kompetensutveckling finns avseende Ladok?
2. Vilket behov av kompetensutveckling finns avseende Canvas?
3. Övrigt att lyfta fram?

Vad händer nu?

Ladok



- Vad händer nu?
 - Uppföljning av svar och kompetensutvecklingsbehov.
 - Vad ska Birgitta, Kristin och Michael ta med till sina forum för vidare utveckling?
 - Vad behöver åtgärdas på IPKL?
 - Vad behöver vi påverka på UF/GU/PIL etc. för fortsatt utveckling och utbildning kring.

Kontaktpersoner

- Birgitta.Roos-Haraldsson@ped.gu.se
- Michael.Nilsson@gu.se
- Kristin.Martinsson@gu.se

Ladok



canvas

Ladok



canvas

Tack för visat intresse!